



## **En entreprenør havde krav på at få merbetaling for levering af branddøre, selvom der manglede aftaleseddel.**

I forbindelse med et nybyggeri, fremgik det af tilbudslisten, at der blandt andet skulle gives pris på levering af døre.

Imidlertid viste det sig efterfølgende, at de døre der skulle opsættes, skulle være branddøre.

Bygherren mente at det måtte være entreprenørens ansvar og hans pengepung der skulle betale, idet det af udbudsmaterialets særlige betingelser fremgik det endvidere, at "entreprisensummen omfatter samtlige ydelser til arbejdets fuldstændige færdiggørelse.. således at arbejdet kan afleveres komplet og fuldstændigt færdiggjort i håndværksmæssig korrekt stand".

Voldgiftsretten kom dog til den konklusion, at det var bygherren der skulle betale ekstraregningen for branddørene, idet kravet om branddøre var et krav fra brandmyndighederne – og dette var ikke en entreprenørrisiko.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, [lt@kooperationen.dk](mailto:lt@kooperationen.dk)